

【Project SWAN (Safe Water and Nutrition)】

1, 2 月	1/8-16 : 介入研究のベースライン調査を実施 (対象者 200 名)。1/11-13 : 上記研究の介入群にて中間評価。
3, 4 月	ダイモ村 : 水処理施設改造工事が完了。飲料水および食品の微生物検査 (プレテスト) の実施。 クワンチュン村 : 地域職員 (保健師等) への聞き取り調査実施。
5, 6 月	タンヒエップ村 : 6/7 水管理組合の 1 年後評価。 ダイモ村 : 5/16 水処理施設運営のモニタリング。5/24 第 1 回ワークショップ実施。6/20 栄養・食品衛生調査プレテストの実施。 クワンチュン村 : 5/18 母親を対象に子供の栄養に関する FGD。6/15, 16, 17 : 食品摂取調査プレテスト実施。6/28, 29 面接員のトレーニング実施。6/30 : 追加調査実施。
7, 8 月	ガアン村 (モデル 2) 7/1 : 栄養調査 8/20 : 水処理施設の運営に関するトレーニング クワンチュン村 (モデル 3) 7/6 ~ 8 : ベースライン調査 8/22 : 水処理施設の運営に関するトレーニング 8/24 ~ 26 : 栄養調査 チュンタン村 (モデル 3) 7/13 ~ 15 : ベースライン調査 8/31 ~ 9/2 : 栄養調査
9, 10 月	9/19-21 : コミュニティの人材トレーニング (ガアン村、ベトナム) 10/29 : レビューミーティング (フイクン村、ベトナム) 10/30 : フォーカスグループディスカッション (ガアン村、ベトナム)
11, 12 月	11/1 コントロール群の現場調査および介入群にて料理教室 (クワンチュン村、ベトナム) 12/14~16 水処理施設に関する技術トレーニング (クワンチュン村、ベトナム)