

CHP

◆Project DIET (Dietary Improvement and Education with TAKE 10!®)
 “途上国栄養改善と栄養教育” プロジェクト

1, 2 月	◇栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 ・ミャンマープロジェクト: 1月 15 日、National Nutrition Centre の Dr. Lwin 他と試験プロトコル、倫理審査に関し Web 会議実施。その後クーデターによりプロジェクト自体が中断。 ・カンボジアプロジェクト: Ridgelinez (株) (富士通グループ) と ILSI との共同プロジェクトとしてのスマートフォンを使った栄養啓発システムの再検証が 1 月にスタート。結果は 3 月中旬までに取りまとめ予定。
3, 4 月	◇ 栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 ・ミャンマープロジェクト: 3 月までの進捗について NJPPP へ報告。 ・カンボジアプロジェクト: ミネベアカンボジアでの試験が予定通り終了。30 人の小規模試験であったが、前回と比較し、参加率及び栄養クイズ正答率の向上などが得られた。アンケート結果等について解析中。
5, 6 月	◇栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 インドネシア: 今後の栄養改善事業に必要な基礎情報収集のためのプロジェクトを提案準備。
7, 8 月	◇ 栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 インドネシア: NJPPP が、会員宛に実施したアンケート (進出に興味がある国) の結果をもとにインドネシアを対象とした基礎調査プロジェクト作成を目指す。子供をターゲットとした栄養改善プロジェクトを念頭に置き、日本の学校給食システムを展開するプロジェクトを構想。給食会社がプロジェクトを推進するにあたって必要な情報収集を進める (8 月 31 日)。
9, 10 月	◇ 栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 インドネシア: 来年度実証試験に向けた基礎調査を本年度の NJPPP プロジェクトとして申請作業を推進。現地調査が難しいことも考慮しながら、事業関係会社、インドネシア関係団体 (企業、アカデミア) との打ち合わせを継続。
11, 12 月	◇ 栄養改善事業推進プラットフォーム (NJPPP) 委託事業 インドネシア: 野菜摂取推進に着目したプロジェクト展開を目指し、インドネシアで水耕栽培による野菜生産を進めている企業との連携に向け、打合せを実施。インドネシアでの野菜摂取現状に焦点をあてた基礎調査を本年度 NJPPP プロジェクトとして申請作業を推進。