

栄養健康研究会

* GR プロジェクト

1, 2 月	GR 法プロトコール改善のための検討
3, 4 月	GR 法プロトコール改善のための検討
5, 6 月	5/26 GR プロジェクト会議 於 ILSI Japan 会議室 ・ GR 測定のプロトコール改訂版の検討についての報告 ・ 第 3 回多施設試験の実施について
7, 8 月	第 3 回多施設試験を 10 施設で実施 (8 月～)
9, 10 月	第 3 回多施設試験を 10 施設で実施 (8 月～)
11, 12 月	第 3 回多施設試験を 10 施設で実施 (8 月～)