

ILSI Japan 活動報告<2020>

栄養健康研究会

【GR プロジェクト】

1, 2 月	多施設試験追試実施
3, 4 月	特に進捗なし
5, 6 月	特に進捗なし
7, 8 月	特に進捗なし
9, 10 月	特に進捗なし
11, 12 月	特に進捗なし